

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 5. 2026

ZM 26 05 04 15

Název:

Návrh dodatku ke smlouvě o spolupráci - Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění

Mimořádný materiál:

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo informaci o projektu "Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění" a

schvaluje

dodatek ke smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění“ jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení stavby, nejdéle do 31.12.2028.

Stanovisko RM:

Rada města dne 7. 4. 2026 projednala informaci o projektu "Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění" a svým usnesením č. RM 26 07 31 04 doporučuje zastupitelstvu města schválit dodatek ke smlouvě o spolupráci při přípravě a realizaci stavby „Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění“ jehož předmětem je prodloužení termínu dokončení stavby, nejdéle do 31.12.2028.

Cena:	2 299 449,00
Návrh postupu:	

Důvodová zpráva:

Zastupitelstvo města dne 14.12.2023 svým usnesením č. ZM 23 12 04 09 schválilo Smlouvu o spolupráci při přípravě a realizaci stavby, jejímž předmětem je společný postup SVS, a.s a města Děčín při přípravě, zajištění realizace a financování stavby „Děčín, Folknáře, VDJ Folknáře - Nad Hostincem - zkapacitnění“.

Celkové realizační náklady 10 090 410 Kč bez DPH. SVS se smlouvu o spolupráci zavazuje financovat realizaci stavby ve výši 77,21 % celkových realizačních nákladů stavby. Město Děčín se smlouvou o spolupráci zavázalo financovat realizaci stavby ve výši 22,79 % celkových realizačních nákladů stavby, maximálně však 2 299 449 Kč. Smlouva byla podepsaná dne 9. 1. 2024, podle ní měla stavba (uvedení VDJ do trvalého užívání), proběhnout nejpozději do 31.12.2026. Dodatkem k této smlouvě dojde k úpravě termínu na 31.12.2028. Důvodem je posun zahájení projektování z kapacitních důvodů subdodavatelů SVS zajišťujících přípravu projektové dokumentace.

Vyjádření:

Příloha: čb_dodatek
č.1-DC007264-12.2.2026.p
df

Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Mgr. David Chovanec		18.5.2026 16:13 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Ondřej Smíšek		18.5.2026 16:46 podepsáno	

Dodatek č.1
k CES 2044/2023/IVBA
Smlouvě o spolupráci na přípravě a realizaci stavby

Statutární město Děčín, IČ: 261238, DIČ: CZ261238
se sídlem: Mírová nám.5 PSČ: 405 38, Děčín
zastoupená: Ing. Jiří Anděl CSc., primátor
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č.ú.19-921402389/0800

(dále jen jako "Obec") na straně jedné

a

Severočeská vodárenská společnost a.s. IČ: 490 99 469, DIČ: CZ 490 99 469
se sídlem: Teplice, Přítkovská 1689, PSČ: 415 50
zapsanou u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466
zastoupená: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel
bankovní spojení: Komerční banka, č.ú. 711620257/0100

(dále jen jako "Společnost" nebo „SVS“) na straně druhé

(společně také jako „smluvní strany“)

Čl. I.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že společně uzavřely Smlouvu o spolupráci na přípravě a realizaci stavby ze dne 9.1.2024 (dále jen „smlouva“).
2. Smluvní strany po vzájemné shodě a projednání a dále v souladu s ujednáním článku XI. odst. 10.7 smlouvy, uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.1 (dále jako „dodatek“), kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

Čl. II.
Změnová ujednání

1. Tímto dodatkem se mění následující ujednání smlouvy:

4.1.4 umožní oprávněným zástupcům Obce kdykoli v průběhu realizace Stavby na vyžádání kontrolu nad realizací Stavby; dokončí kompletní Stavbu a uvede ji do užívání v termínu nejdéle do 31.12.2028. Společnost si vyhrazuje právo písemně sdělit obci před uplynutím předpokládaného termínu důvody zvláštního zřetele hodné, jež nemají původ

na straně Společnosti, pro které může dojít k nedodržení termínu a strany se zavazují jednat o změně uvedeného termínu formou dodatku ke smlouvě.

Čl. III. Závěrečná ujednání

1. V ostatních ujednáních zůstává smlouva nezměněna.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. SVS zašle v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. V ostatních podrobnostech platí ujednání smlouvou sjednaná.
4. Statutární město prohlašuje, že uzavření tohoto dodatku bylo projednáno a schváleno zastupitelstvem statutárního města dne 1.11.1111, č.usnesení XX, což dokládá výpisem příslušného usnesení, který je nedílnou součástí tohoto dodatku jako jeho příloha č. 1.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každé ze smluvních stran náleží jedno vyhotovení dodatku.
6. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku řádně seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho níže připojují své vlastnoruční podpisy.

Příloha č.1 Výpis příslušného usnesení

Děčín dne

Teplice dne

Obec:

Společnost:

Statutární město Děčín
Ing. Jiří Anděl CSc.
primátor

Severočeská vodárenská společnost a.s.
Ing. Bronislav Špičák
generální ředitel