

MATERIÁL DO JEDNÁNÍ ZM

Konané dne: 28. 3. 2019

ZM

19

03

04

18

Název:

Obnova historické části Podmokel – etapa C

Mimořádný materiál:

Důvod předložení:

Materiál byl projednán v RM dne 26.03.2019 na podnět zastupitelů Bc. Petra Zdobinského a Ing. Bc. Tomáše Brčáka.

Návrh usnesení:

Zastupitelstvo města projednalo podnět zastupitelů Bc. Petra Zdobinského a Ing. Bc. Tomáše Brčáka ze dne 13.03.2019 ve věci poskytnutí informací k akci „Obnova historické části Podmokel - etapa C“ a

schvaluje

Stanovisko RM:

Rada města doporučuje přijmout usnesení dle dispozice v závěru návrhu. Tj. vytvořit usnesení k tomuto programovému bodu podle obsahu zprávy podané radou a podle výsledku diskuze zastupitelů.

Cena:	0,00
Návrh postupu:	Rada města doporučuje

Důvodová zpráva:

Materiál je předložen s ohledem na žádost zastupitelů Bc. Petra Zdobinského a Ing. Bc. Tomáše Brčáka, která je přílohou tohoto materiálu.

Vyjádření:

Příloha:


Komentář:

Schvalovací cesta:

Zpracoval:	Ing. Martina Štajnerová	OR	27.3.2019 15:17 podepsáno	
Předkladatel:	Ing. Vladislav Raška		27.3.2019 15:41 podepsáno	

PŘÍLOHA Č. 1

STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN MAGISTRÁT MĚSTA DĚČÍN	549
Došlo: 13.03.2019 v 09:43:50	Odhor
Č.j.: MDC/29476/2019	Zprac.
Č.dop.:	
Listů: 2 Příloh: 0	
Druh: písemné	



Návrh k zařazení programového bodu na pořad nejbližšího jednání zastupitelstva statutárního města Děčín

Komu: zastupitelstvu statutárního města Děčín; radě statutárního města Děčín

Kopie: /tajemník statutárního města Děčín Ing. Jaromír Zajíček

Od: Zastupitelů Pirátské strany zastoupených **Bc. Petrem Zdobinským**

Zastupitelů ODS s podporou Svobodných zastoupených **Ing. Bc. Tomášem Brčákem**

Datum: 13.3.2019

Věc: Stavba „Obnova historické části Podmokel – etapa C“

Zdůvodnění:

Při jednání zastupitelstva statutárního města Děčín dne 28.2.2019, Ing. Bc. Tomáš Brčák upozornil na nedostatky při provádění stavby „**Obnova historické části Podmokel – etapa C**“. Dne 4.3.2019 se za účasti zastupitelů Bc. Petra Zdobinského, Ing. Bc. Tomáše Brčáka, radního Martina Liesela, zástupce zhotovitele a zástupce Magistrátu statutárního města Děčín Mgr. Petra Kužela a Ing. Vladimíra Vlasáka, uskutečnilo místní šetření, při kterém bylo provedeno 5 sond do dlážděných ploch a jejich podloží. Ve všech pěti případech bylo zjištěno, že **skutečný stav konstrukčních vrstev podloží dlažeb, neodpovídá skladbě předepsané projektovou dokumentací**. Některé vrstvy chybí celé, u některých je viditelně zcela nevyhovující mocnost. Máme důvodné pochyby, že městu bylo již fakturováno za provedení těchto ploch dle výkazu výměr, t.j. jako kdyby byly všechny práce provedeny dle projektu, nikoliv podle skutečnosti.

Jedná se o významnou stavbu co do plošného rozsahu, finančních nákladů a zejména tím, že provádění této stavby omezuje občany pohybující se v dotčených ulicích Prokopa Holého, Tržní a Husově náměstí, také omezuje občany podnikající v tomto prostoru.

Stavba je prováděna již 12 měsíců. Je evidentní, že zhotovitel neodvedl objednanou práci a je třeba zdůraznit, že adekvátní práci neodvádí zejména objednavatel statutární město Děčín, a to konkrétně osoby, které jsou za dohled nad kvalitou prováděné stavby odpovědné.

O naléhavosti věnovat této stavbě náležitou péči byla rada města informována Petrem Zdobinským, a to dopisem ze dne 4.7.2017, č.j. MDC/64230/2017, el. zprávou 3.4.2018 všem tehdejšími zastupitelům a tajemníkovi Ing. Jaromíru Zajíčkovi. Další zprávou ze dne 14.5.2019 bylo tajemníkovi Ing. Jaromíru Zajíčkovi vyjádřeno znepokojení nad dozorováním staveb. Bohužel všechna varování a upozornění zůstala bez náležité odezvy. Pochybnosti o chybném přístupu k dozorování staveb vedením města a magistrátu, se po provedení sond potvrdily jako opodstatněné. Hrozbou je škoda způsobená statutárnímu městu Děčín, nekvalitní provedení stavby, což se projeví zejména v pozáručních opravách a hrozí i prodloužení termínu dokončení stavby.

Návrh:

S ohledem na výše uvedené důvody **navrhujeme**, aby rada města na nejbližším zasedání zastupitelstva podala v samostatném bodu programu zastupitelům zprávu o stavu stavby „**Obnova historické části Podmokel – etapa C**“ v těchto bodech:

1) Jaký je stav rozestavěnosti stavby

- a) Z hlediska objemu plánovaných prací. Pro názornost zakreslit plochu, na které byly práce již zhotoveny, do mapového podkladu.
- b) Z hlediska objemu rozpočtovaných finančních prostředků.
- 2) Za kolik finančních prostředků byly zhotovitelem vystaveny faktury
 - a) Z toho, kolik finančních prostředků bylo objednavatelem proplaceno.
 - b) Z toho, za kolik finančních prostředků byly objednavatelem odmítnuty platby.
- 3) Seznam zhotovitelem nárokovaných víceprací.
- 4) Seznam zhotovitelem neprovedených prací.
- 5) Jak budou řešeny neprovedené práce zjištěné 4.3.2019, případně další neprovedené práce v plochách, kde sondy provedeny nebyly.
- 6) Důvod proč stavba již delší dobu nepokračuje. Na stavbě se pohybují cca 4 dělníci
- 7) V jakém stavu jsou jednání o provádění stavebních prací na pozemku Římskokatolické farnosti.
- 8) Kdy bude stavba kompletně dokončena.
- 9) Opatření, která rada města již učinila, aby se tyto nebo podobné nedostatky na stavbách již neopakovaly a opatření, která rada města připravuje.

Návrh na usnesení zastupitelstva:

Navrhujeme, aby zastupitelé formulovali usnesení k tomuto programovému bodu podle podle obsahu zprávy podané radou a podle výsledku diskuze zastupitelů.

Zastupitel za **Pirátskou stranu**

Bc. Petr Zdobinský

Zastupitel za **ODS s podporou Svobodných**

Ing. Bc. Tomáš Brčák